



Le date del progetto Umanizzazione dei luoghi di cura.

Settembre	2016	prima stesura bozza idea progettuale
30 Ottobre	2016	prima stesura idea progettuale
15 Novembre	2016	condivisione col gruppo dei professionisti SOG, in seduta plenaria. Nasce il gruppo di progetto
24 Novembre	2016	prima riunione gruppo di progetto e lettura condivisa del progetto da inviare alle firme
Dicembre	2016	stesura primi documenti comunicazione. Lettera protocollata alle Direzioni Aziendali. Lettera di presentazione e condivisione progetto con Rotary Club Torino individuato come potenziale sponsor
Gennaio	2017	inizia a lavorare il gruppo fotografie e si comincia ad organizzare l'evento comunitario di marzo, lavoro di mappatura interna e convocazione scritta alle potenziali associazioni interessate, verifica dei locali, scelta della data, verifica tecnica, preparazione interventi. Definizione del progetto di ri-tinteggiatura del corridoio con forme e colori scelti ad hoc
Febbraio	2017	realizzazione invito e distribuzione a mano a tutti i servizi e reparti dell'azienda relativo all'evento di comunità di marzo. Costruzione della pagina Facebook del progetto dove pubblicare e condividere di volta in volta tutti gli aggiornamenti sullo stato dei lavori del progetto con la comunità allargata
15 Marzo	2017	a lavori di ri-tinteggiatura del corridoio terminati, il gruppo "forme e colori" consegna la relazione dei lavori condividendo le motivazioni rispetto alla scelte delle forme e dei colori con la comunità
16 Marzo	2017	La Stampa di Torino dedica una pagina intera al nostro progetto e viene pubblicato sul sito della Regione Piemonte – Ass.to alla Salute
22 marzo	2017	primo evento progetto. Comunicazione e Condivisione con la comunità mauriziana del progetto. Convocata tutta la comunità in Aula Carle con ospiti esterni alla comunità Catterina Seia (Fondazione Fitzcarraldo, Onlus medicina a Misura di Donna) e Claudio Tortone, medico di sanità pubblica (DoRS Regione Piemonte)
29 Marzo	2017	condivisione del progetto con la Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta (Oscar Bertetto)
Aprile	2017	condivisione del progetto con i colleghi della Rianimazione Cardiologica, su invito della coordinatrice del servizio. Coinvolgimento Arch. Armano (aziendale) che col gruppo forme e colori studiano rifacimento pavimento e sistema illuminazione fotografie e altri dettagli
Maggio	2017	saltato il finanziamento di Rotary, con Direttore Generale si individuano strade alternative e si procede alle azioni necessarie



- 21 Luglio 2017 terminati i lavori del gruppo fotografie sono messe a disposizione le 20 finaliste affinché il gruppo dei professionisti ne scelgano 9, votandole, a rappresentarli come gruppo ai loro pazienti
- 16 Agosto 2017 condivisione del progetto con l'A.O.U. San Luigi di Orbassano su invito di Anna Rita De Luigi (ufficio Infermieristico)
- 22 Settembre 2017 secondo evento pubblico. Il progetto è ospite dell'evento di Torino Spiritualità Off su invito del gruppo stanza del silenzio del Mauriziano: Piccolo Me, nel Silenzio ti ascolto
- 23 Settembre 2017 avviati i contatti con la direzione sanitaria (Dot.ssa Vitale) per il supporto organizzativo aziendale in previsione dell'evento finale
- 04 Ottobre 2017 terminate le votazione delle fotografie da parte dei professionisti delle sale operatorie, 88 votanti. Si comincia col DG a lavorare ad una ipotesi di date per l'evento di inaugurazione del nuovo corridoio avendo avuto conferma del contributo economico di Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi
- 11 Ottobre 2017 riunione strategica del gruppo di progetto dove si fa il punto sull'organizzazione dell'evento finale, si decide a grandi linee l'evento festivo conclusivo
- Novembre/Dicembre 2017 fissata la data dell'inaugurazione si lavora in collaborazione con Servizio Tecnico (Arch. Armano) ultimi lavori sul pavimento, illuminazione corridoio, Direzione Sanitaria (Dr.ssa Vitale) coordinamento organizzativo, inviti istituzionali, scelta buffet col DG, Ufficio Stampa aziendale (Berra) comunicazione evento, S.C. Provveditorato (Siani, Salta) gestione preventivi video, buffet, palloncino/lanterna luminosa, stampa quadri fotografici, nastro tricolore, S.S. Prevenzione Rischi (Arch. Magnetti) gestione sicurezza evento, S.C. Di.P.Sa (Costamagna) supporto organizzativo e comunicazione aziendale, Decoratori posizionamento quadri fotografici a muro, elettricisti sistemazione faretto per le fotografie, C.E.D. supporto tecnico informatico impianto audio/video. Scrittura e invio inviti, prova tecnica finale con supervisione direzione sanitaria
- 31 Gennaio 2018 evento festivo conclusivo di inaugurazione
- Febbraio 2018 inizia la fase di disseminazione e di valutazione del progetto. Viene messo on-line il nuovo sito del progetto www.salutearte.it e si costituisce, attorno al manifesto pubblicato, un nuovo gruppo di ricerca sul tema: Cultura, Arte, Teatro, Partecipazione, Ben-Essere e Salute
- Marzo 2018 Siamo invitati alla riunione annuale di Humana Medicina Rete Euro-mediterranea per l'umanizzazione della medicina, siamo contattati dagli ospedali di Lecce e Chieti. Si comincia a raccogliere le testimonianze sul progetto nel gruppo dei professionisti. Terminano le interviste audio/video per la realizzazione del video del progetto e si procede al montaggio del documento
- 17 Aprile 2018 Abbiamo la versione definitiva del video e stiamo lavorando ad una sua versione breve da utilizzare sul web